

(別添2)

【蔵王町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合 (%)

蔵王町の学校数	小学校 5 校
	中学校 3 校
	計 8 校
必要なネットワーク速度が確保できている学校数	小学校 4 校 (80.0%)
	中学校 1 校 (33.3%)
	計 5 校 (62.5%)

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・令和7年3月までに町内全小学校5校においてネットワークアセスメントを実施し、課題の特定を完了させる。中学校3校については、令和9年4月開校の統合中学校が新設され、ネットワークについても必要な速度が確保できる環境を整備する。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・小学校については、ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年4月から順次改善策の検討を開始し、令和9年3月までに対象校における改善策を完了させる。中学校については上記に記載のとおり。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

- ・令和7年3月までに町内小学校のネットワークアセスメントを完了させる。明らかになった課題については順次検討し、令和9年3月までに改善策を講じる。