

蔵王町統合中学校建設事業 実施計画表

区分	工種	令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度
		4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9	10~3	4~9
造成工事	委託	敷地造成測量設計業務		発注 測量設計 開発許可										開校
		敷地地質調査業務		発注 調査										
	工事	県工事残土搬入仮置		搬入完了										
		敷地造成工事				発注 工事施工								
建築工事	委託	校舎等建築設計業務		発注 基本設計		実施設計		建築確認		単価入替				開校
		建築工事監理業務						発注		工事監理				
		町有林伐採加工業務						発注 準備		伐採		搬出・製材・加工		
	工事	校舎等建築工事						発注		建築工事				
		グラウンド・外構工事								発注		グラウンド・外構工事		
関連工事	工事	外周道路整備工事 (建設課)				拡幅工事						舗装工事		
		上下水道管理設工事 (上下水道課)						管理設工事						
		令和3年度		令和4年度		令和5年度		令和6年度		令和7年度		令和8年度		令和9年度
開校準備	統合準備委員会	○備品関係準備								備品検討		搬入		開校式
		1. 学校名・校歌		校名選定		校歌・校章等の決定								
		2. 制服等				制服・体操服・くつ・カバン等の選定								
		3. 通学方法等				通学方法・通学路の検討、危険箇所の調査と改善								
		4. 跡地利用				各中学校跡地・既存校舎の活用方法検討								
		5. 全体		委員会設立と 専門部会設置		基本設計の確認		中学校統合 の条例制定						